1180

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

C.A.P. 97010 - P.IVA – 00177300886 C.F. 92005940884 Tel. 0932/970261 - 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

c/p 11870/15 2
FPI

DETERMINA AREA n. 23 del 26/02/2018

DETERMINAZIONE n. 123 del 19-03-2018

OGGETTO : Lavori di rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio di contrada Gazzena;
-Approvazione certificato di regolare esecuzione.
-Liquidazione rata di saldo
-Svincolo cauzione definitiva

CUP B91E16000240002 - CIG Z2DC1ADFF8A

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Premesso che con Delibera della G. M. n. 12 del 31/01/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio Gazzena, come redatto dal dott. ing. Salvatore Miosotis, per l'importo complessivo di € 47.735,63 dei quali € 26.715,06 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.020,57 per somme a disposizione

-Che con determina dirigenziale n. 181 del 26/05/2017 del Registro Generale (n. 53 del 8/05/2017 del Registro Particolare) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa Roveto Mario con sede in Monterosso Almo via G. Amendola n. 7 cod. fisc RVTMRA62D08H163W con il ribasso del 13,2636% sull'importo dei lavori a base d'asta offerto in sede di gara del 21/03/2017

-Che con contratto di appalto Rep. 1773 del 18/11/2017 registrato a Ragusa in data 27/10/2017 al n. 3480 i lavori sono stati affidati all'impresa Roveto Mario per l'importo di € 23.487,97 per lavori al netto del ribasso del 13,2636% compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Che in data 11/08/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, i quali in applicazione di quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il 10/12/2017;

-Che con Determina Dirigenziale n. 415 del 23/11/2017 del Registro Generale (n. 143 del 23/11/2017 del Registro particolare) è stata approvata la perizia di variante e assestamento redatta dalla direzione dei lavori per l'importo complessivo di € 44.445,43 dei quali € 23.482,56 per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti ed € 20.962,87 per somme a disposizione ed quindi con una economia di € 3.290,20 rispetto alla somma originariamente impegnata ed una diminuizione per soli lavori pari ad € 5,41 rispetto all'importo contrattuale;

-Che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 14/10/2017 entro i termini utili contrattuali, come attestato dal relativo certificato redatto dal direttore dei lavori;

-Che in data 28/11/2017 il dott. ing. Salvatore Miosotis nella qualità di direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori dell'importo di € 23.447,86 al netto del ribasso contrattuale, in base al quale detratto l'importo degli acconti già corrisposti resta ancora un credito netto a favore dell'impresa pari a € 117,24 oltre IVA;

-Che l'impresa assuntrice ha regolarmente sottoscritto per accettazione e conferma lo Stato Finale dei Lavori come sopra riassunto;

-Che ai sensi dell'art. 1dall'art. 102 comma 2 del Dlgvo 18 aprile 2016 n. 50 come recepito dall'art. 24 della L.R. 8/2016 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 1.000.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;

-Che in data 03/01/2018 la Direzione Lavori, in applicazione dell'art. 120 comma 2) del D.lgvo 50/2016 e dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo del certificato di collaudo, dal quale, a conferma di quanto riassunto nello Stato Finale dei Lavori e relativa Relazione di Accompagnamento, risulta un credito netto dell'impresa di € 117,24 al netto del ribasso contrattuale del 13,2636 % oltre IVA al 22%;

-Accertato e dato atto che il certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente sottoscritto senza alcuna riserva o eccezione da parte dell'Impresa esecutrice e per conferma ai sensi dell'art. 237 comma 2) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 dal Responsabile Unico del Procedimento;

-Vista la fattura n. 3 del 21/02/2018 pervenuta al prot. 1816 del 23/02/2018 emessa dall'impresa Roveto Mario per l'importo complessivo di € 143,03 dei quali € 117,24 quale rata di saldo ed € 25,79 per IVA al 22%;

-Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 9604941 emesso in data 14/02/2018 con validità al 14/06/2018, attestante la regolarità in capo all'impresa esecutrice;

-Vista la dichiarazione resa dall'impresa in data 19/04/2017, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita nella fase di liquidazione del 1^ S.A.L.;

-Ritenuto pertanto potersi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento;

-Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Roveto Mario pari ad € 143,03 dei quali € 117,24 per lavori al netto ed € 25,79 per IVA al 22%;

-Ritenuto altresì doversi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 153678041 dell'importo di € 2.348,79 rilasciata in data 11/07/2017 dalla compagnia assicurativa UNIPOL SAI quale cauzione definitiva posta a garanzia degli obblighi contrattuali in argomento;

-Visto il D.lgvo 50/2016 come recepito dalla L.R. 8/2016;
-Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora in vigore;
-Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 2/01/2018 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio Gazzena" eseguiti dall'impresa Roveto Mario in esecuzione del contratto di appalto Rep. 1773 del 18/10/2017 , sostitutivo del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Dlgvo 18 aprile 2016 n. 50, come recepito dall'art. 24 della L.R. 8/2016, redatto dalla direzione lavori affidata al dott. ing. Salvatore Miosotis, in base al quale i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 23.447,86 al netto del ribasso contrattuale del 13,2636% oltre IVA, con un credito netto residuo da corrispondere all'impresa pari ad € 117,24 oltre IVA al 22%;

2) Di liquidare la rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice Roveto Mario pari ad € 143,03 dei quali € 117,24 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 25,79 per IVA al 22%;% giusta fattura n. 3 del 21/2/2018;

3) Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 153678041 dell'importo di € 2.348,79 rilasciata in data 11/07/2017 dalla compagnia assicurativa UNIPOL SAI quale cauzione definitiva posta a garanzia degli obblighi contrattuali in argomento;

4) Di dare atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione in argomento ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgvo 18 aprile 2016 n. 50 come recepito dall'art. 24 della L.R. 8/2016 ha carattere provvisorio e diverrà esecutivo decorsi due anni dalla data della sua emissione

5)Trasmette copia del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza all'Area Affari Generali ed all'Area Economico-Fiannziaria;

6)La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 16-03-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **11870** Art.**15** a **RESIDUI 2016**
Cod. Bil. **(09.02-2.02.01.09.014) Opere per la sistemazione del suolo**
Denominato **INVESTIMENTI L.R. ART.21 L.R.6/97- CONTRIBUTO COMUNI INFERIORI AI 10000 ABITANTI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI-E. CAP. 2960**

Stanziamento Assestato: **15.647,15** Impegnato: **15.647,15** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	549 del 16-07-2013	del	95 del 16-03-2018
CAUSALE	CONTRIB. IN FAVORE DEI COMUNI INFERIORI AI 10000 ABITANTI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSIREV.714/2013- MAND. 1170/2013		CONTRIB. IN FAVORE DEI COMUNI INFERIORI AI 10000 ABITANTI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSIREV.714/2013- MAND. 1170/2013- LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO
ATTO	n. del	n. del	AREA TECNICA n. 23 del 26-02-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2018	15.647,15	0,00	143,03
	5.117,20	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
