# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA n. 172 dell'8 novembre 2018 del Registro Particolare

DETERMINA n. 497 dell'8 novembre 2018 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Liquidazione saldo sul S.A.L. n. 8 e primo accondo sul S.A.L. n. 9.

CUP B54I05000050002
C.I.G. 04773609EC

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Mariano Farina

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 13 del 29.08.2018 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali e per i lavori in oggetto nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento giusto provvedimento Dirigenziale n. 437 del 20.089.2018 del Reg. generale e n. 148 del Reg. particolare ;

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dall'associazione temporanea tra professionisti : dott. ing. Mario Saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008 con il seguente quadro economico:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per lavori a base d'asta | | € | 3.041.369,22 |
| Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,383031% sui lavori) | | € | 72.476,77 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € | 2.968.892,45 |
| Per somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| Per IVA al 10% | € | 304.136,92 | |
| Per competenze geologo compreso IVA ed oneri | € | 25.000,00 | |
| Per sondaggi compreso IVA ed oneri | € | 13.159,10 | |
| Per competenze tecniche compreso IVA ed oneri | € | 486.929,29 | |
| Per imprevisti ed arrotondamenti <5% | € | 84.076,47 | |
| Per pubblicazione bando di gara | € | 15.000,00 | |
| Oneri per conferimento a discarica | € | 15.000,00 | |
| Responsabile Unico del Procedimento il 25% del 2% | € | 15.329,00 | |
| Totale somme a disposizione € | | 958.630,78 | 958.630,78 |
| Importo complessivo dell'opera | | € | 4.000.000,00 |

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000,00 restando l'ulteriore importo di € 1.000.000,00 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra indicato.

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con Determina Dirigenziale n. 25 del 13/01/2015 del Registro Genrale ( n.1 del 12/01/2015 del Registro Particolare) è stato conferito l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera al dott. ing. Salvatore Randazzo pubblico dipendente, residente a Palermo Via Nave n.24/B;

Che con Determina Dirigenziale n. 500 del 21/11/2016 del Registro Generale (n. 129 del 21/11/2016 del Registro particolare) si è preso dell' atto Atto notarile Rep. 79584 del 23/12/2015 a rogito dott. Evangelista

Ottaviano, con il il le imprese costituenti l'Associazione Temporanea tra le Imprese come sopra specificate a modifica dell'atto costitutivo originario Rep 93417 del 15/01/2013, hanno provveduto alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata " Consortile Monterosso s.r.l." con sede in Ispica (RG) nella Via Gioberti n. 17 avente per oggetto l'esecuzione dei lavori in argomento, alla quale società a seguito denunzia di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate è stato attribuito il numero di partita IVA e codice fiscale 01612120889;

Che con delibera della G.M. 199 n. 24/10/2014 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b. del D.lgvo 163/2006, dell'importo complessivo sempre di € 4.000.000,00 dei quali € 1.705.011,31 per lavori al netto del ribasso contrattuale, € 795.429,70 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico generale;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A) | Per lavori al netto del ribasso contrattuale del 45,9710% | € | | 1.632.534,54 |
| A1) | Per oneri della sicurezza non sogegti a ribasso | € | | 72.476,77 |
| A2) | Importo netto dei lavori | € | | 1.705.011,31 |
| B) | Per somme a disposizione | | | |
| B1) | Per IVA al 10% su A2) | € | 170.501,13 | |
| B2) | Per competenze geologo compresa IVA ed oneri riflessi | € | 25.000 | |
| B3) | Per sondaggi compresa IVA ed oneri riflessi | € | 13.159,10 | |
| B4) | Per competenze tecniche compreso I.V.A. ed oneri | € | 485.226,79 | |
| B5) | Per competenze R.U.P. il 25% del 2% | € | 15.455,25 | |
| B6) | Per pubblicazione bando di gara | € | 15.000,00 | |
| B7) | Per oneri di conferimento a discarica | € | 10.000,00 | |
| B8) | Per economie e/o imprevisti | € | 61097,13 | |
| | Totale somme a disposizione | € | 795.439,70 | 795.439,70 |
| | Totale | € | | 2.500.451,01 |

E quindi con una economia pari ad € 1.499.548,99 derivanti dal ribasso d'asta compreso IVA;

Che con delibera della G.M. n. 148 del 20/12/2106 è stata approvata una seconda perizia di variante e suppletiva redatta all'interno della somma complessivamente impegnata di € 4.000.000,00 con il seguente quadro economico generale:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per lavori al lordo | | € | 3.139.870,54 |
| Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,34473% sui lavori) a detrarre | € | | 73.621,49 |
| Importo dei vori a base d'asta soggetti a ribasso | | € | 3.066.249,05 |
| Per ribasso d'asta del 45,917% su euro 3.066.249,05 | | € | 1.407.929,58 |
| Importo complessivo dei lavori al netto | | € | 1.731.940,96 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| Per iva sui lavori 10% | € 173.194,10 | | |
| Per competenze tecniche compreso IVA ed oneri | € 491.735,67 | | |
| Per competenze geologiche | € 25.000,00 | | |
| Per indagini geotecniche | € 13.159,10 | | |
| Per competenze RUP | € 15.699,35 | | |
| Totale somme a disposizione | € 718.788,22 | € | 718.788,22 |
| T O T A L E | | € | 2.450.729,18 |
| A sommare economie ribasso d'asta IVA compresa | | € | 1.549.270,82 |
| Torna il totale | | € | 4.000.000,00 |

Che con atto di sottomissione Rep. 1764 del 12/12/2015 registrato a Ragusa in data 18/12/2015 l'importo netto contrattuale veniva elevato ad € 1.705.011,31 al netto del ribasso contrattuale con un incremento di € 26.868,44;

Che con atto di sottomissione n. 2 del 22/12/2016 Rep. 1298 l'importo netto contrattuale veniva definitivamente fissato in € 1.731.940,96 con un ulteriore incremento di € 26.929,65 rispetto all'atto di sottomissione n. 1 e di complessivi € 53.798,09 rispetto all'importo netto contrattuale originario;

Che in data 09/12/2016 al prot. 7983 la direzione lavori ha fatto pervenire l'8° stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 28/11/2016 per l'importo lordo complessivo di € 2.878.503,53 (pari ad € 1.625.894,73 al netto del ribasso contrattuale);

Che sulla base del S.A.L. sopra emesso l'importo del relativo 8° certificato di pagamento ammonta ad € 250.242,79 al netto del ribasso contrattuale del 45,9170% oltre IVA al 10%;

Che in data 12/12/2016 al prot. 8033 è pervenuta la fattura n. 03/PA del 9/12/2016 emessa dalla Consortile Monterosso s.r.l. dell'importo di € 275.267,07 dei quali € 250.242,79 per lavori al netto ed € 25.024,28 per IVA al 10%, relativa all'8° S.A.L.;

Che con Determina Dirigenziale n. 538 del 14/12/2016 del registro generale (n. 151 del 13/12/2016 del registro particolare), sulla base delle somme effettivamente disponibili aull'O/A n. 7/2016 emesso dall''Assessorato Regionale alle Attività Produttive si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva di € 174.907,76 compresa IVA al 10%, a titolo di acconto sulla fattura 03/PA del 9/12/2016 dell'importo complessivo di € 275.267,07 relativa all'8° S.A.L., restando ancora un credito dell'impresa pari ad € 100.359,31;

Che con Determina Dirigenziale n. 76 del 14/02/2017 del registro generale (n. 21 del 7/02/2017 del registro particolare) si è proceduto all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in base al quale i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 1.731.618,87 al netto del ribasso contrattuale oltre IVA, come risultante dallo stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori;

Che la ditta Consortile Monterosso s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 04/PA del 12.01.2017 dell'importo complessivo di € 95.043,84 dei quali € 86.403,49 per lavori al netto ed € 8.640,35 per IVA al 10%, relativa al 9° S.A.L.;

Che con la Dtermina Dirigenziale n. 219 del 26.04.2018 del registro generale e n. 65 del 20.04.2018 del registro particolare è stata liquidata la somma di € 50.000,00 alla titta Consortile Monterosso Almo s.r.l. a titolo di secondo acconto sul S.A.L. n. 8 sulla fattura n. 03/PA del 9.12.2016 dell'importo complessivo di € 275.267,07 restanto un credito dell'impresa di € 50.359,31;

Che a seguito dai pagamenti effettuali e sulla base dell'importo finale dei lavori, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 154.927,28 come di seguito riasunto;

| | Natura del debito | Importo | IVA al 10% | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo 8° SAL | € 45.323,38 | € 5.035,93 | € 50.359,31 |
| 2 | Liquidazione 9° SAL | € 85.539,46 | € 9.504,38 | € 95.043,84 |
| 3 | Liquidazione rata di saldo | € 8.571,72 | € 952,41 | € 9.524,13 |
| | TOTALE | € 139.434,56 | € 15.492,72 | € 154.927,28 |

Così come già attestato con determina dirigenziale n. 76/2017 sopracitata e successive delibere della G.M. n. 22 del 21/02/2017 n. 28 del 7/03/2018 e n. 32 del 14/03/2017;

Vista la nota prot. 8240 del 27/10/2017, con la quale nel prendere atto della comunicazione prot. 29305 dell'11/09/2017 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha precisato che in applicazione dell'accordo di programma sulla ripartizione dei fondi ex INSICEM il ribasso conseguito, pari ad € 330.474,53 risultava già essere impegnato per altri interventi, determinando di conseguenza un debito fuori bilancio;

Che con nota prot. 10008 dell'8.11.2018 il Sindaco ha disposto il pagamento della somma complessiva di € 100.000,00 ogni onere compreso a favore dell'impresa "Consortile Monterosso s.r.l." a titolo di saldo dell'8 S.A.L. e di primo acconto sul 9° S.A.L.;

Che ai fini dell'emissione del presente provvedimento si è proceduto, tramite collegamento telematico, alla acquisizione, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS 12833566 dell'8.11.2018 con scadenza validità 08/03/2019 attestante la regolarità contributiva in capo alla stessa impresa;

Vista la dichiarazione resa in data 01/06/2016 al prot. 3246 del 6/6/2016 dal Sig. Latino Corrado nato a Rosolini (SR) il 25/07/1968 nella qualità di amministratore della "Consortile Monterosso s.r.l." ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12/11/ 2010 convertito con modificazioni nella L.17/12/2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed allegata ai precedenti provvedimenti di liquidazione;

Ritenuto pertanto, in esecuzione del citato provvedimento sindacale, doversi procedere alla liquidazione a favore dell'impresa "Consortile Monterosso s.r.l " della somma complessiva di € 100.000,00 ogni onere compreso cosi suddivisi € 50.359,31 a saldo della fattura n. 03/PA del 9/12/2016 dell'importo complessivo di € 275.267,07 relativa alle lavorazioni eseguite a tutto l'8° stato avanzamento lavori ed € 49.640,69 a titolo di primo acconto sulla fattura n.04/PA del 12.01.2017 di € 95.043,84 relativa alle lavorazioni eseguite a tutto il 9° stato avanzamento lavori, con assunzione a carico del bilancio comunale come da imputazione della spesa apposta in calce alla presente;

Considerato che la superiore somma risulta disponibile al cap. 12500:

Datto atto che successivamente all'emissione del mandato di pagamento di cui al presente provvedimento il credito a favore della "Consortile Monterosso s.r.l." viene ridotto a complessivi € 54.927,28 ogni onere compreso;

Visto il D.lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Visto il Regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29.08.2018 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1) Di liquidare la somma complessiva di € 100.000,00 a favore del creditore cosi suddivisi:

| creditore | n. e data fattura | Importo | capitolo | Impegno n. e anno | CUP e C.I.G |
|---|---|---|---|---|---|
| Consortile Monterosso s.r.l. P.IVA 01612120889 | 03/PA del 31.05.2016 | € 50.359,31 | 12500 | | B54I05000050002 04773609EC |
| Consortile Monterosso s.r.l. P.IVA 01612120889 | 04/PA del 12.01.2017 | € 49.640,69 | 12500 | | B54I05000050002 04773609EC |

€ 50.359,31 a saldo della fattura n. 03/PA del 9/12/2016 dell'importo complessivo di € 275.267,07 relativa alle lavorazioni eseguite a tutto l'8° stato avanzamento dei lavori ed € 49.640,69 a titolo di primo acconto sulla fattura n. 04/PA del 12.01.2017 dell'importo complessivo di € 95.043,84 relativa alle lavorazioni eseguite a tutto il 9° stato avanzamento dei lavori lavori;

2) Di dare atto che l'impegno è disponibile al cap. 12500 cod. di bilancio 14.01-2.02.01.09.998;

3) Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN IT 1 6S0503684470CC0241208426 ), come indicato dal creditore stesso;

4) Dare atto che ad avvenuto pagamento della somma di cui al presente provvedimento il credito residuo dell'impresa "Consortile Monterosso s.r.l" si riduce ad € 54.927,28;

5) Riservarsi con successivo e separato atto di provvedere alla liquidazione a favore dell'impresa "Consortile Monterosso s.r.l" delle somme ancora dovute alla stessa;

6) La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria

7) Trasmettere il presente prrovvedimento all'Area Economico Finanziaria, All'Area AA.GG. e per quanto di rsispettiva competenza;

8) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico di questo Comune come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
*(geom. Mariano Farina)*

Parere regolarità tecnica
( art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
( geom. Mariano Farina )

Parere regolarità contabile
( art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

*****Allegato all'atto*****

, li 08-11-2018

**Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **12500** Art.0 a **RESIDUI 2012**
Cod. Bil. **(14.01-2.02.01.09.999) Beni immobili n.a.c.**
Denominato **REALIZZAZIONE P.I.P. ED OPERE DI URBANIZZAZIONE E.CAP.2967**

Stanziamento Assestato: **325.353,78** Impegnato: **83.892,94** Da Impegnare: **241.460,84**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 620 del 11-12-2012 | del | 416 del 08-11-2018 |
| **CAUSALE** | LAVORI DI URBANIZZAZIONE-PI-IMPEGNO SPESA | | LAVORI DI URBANIZZAZIONE-PIP-SALDO SU FATT. N.3/2016 8^ SAL E PRIMO ACCONTO SUL 9^ SAL FAT. N. 4/17 |
| ATTO | DET.U.T.C.<br>n. 146 del 30-11-2012<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | AREA TECNICA<br>n. 172 del 08-11-2018<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 08-11-2018** | 217.163,68 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 112.163,68 | 0,00 | Residuo da liquidare al 08-11-2018: |

Fornitore:

**Parere sulla regolarità contabile**
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarità tecnica**
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)