# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**( Provincia di Ragusa )**

**AREA TECNICA**

***SERVIZIO MANUTENZIONE***

DETERMINA AREA n. 178 del 21 Dicembre 2011

DETERMINAZIONE n. 01 del 04-01-2012

**OGGETTO:** Cantiere regionale di lavoro n. 1001403/RG 36 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale "Fontanelle " istituito con D.R.S. n. 1403 del 24/11/2010 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Lavoro - **impegno oneri per proroga giornate lavorative personale di direzione.**

CUP: B91F11000040004 CIG 10912743CA

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
*( Geom. Amato Paolo )*

## II. RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso** che con D.R.S. n. 1403 del 24/11/2010 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro, è stato autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 1001403/RG 36 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale "Fontanelle" per l'importo complessivo di € 111.907,00:

- **che** il progetto di cantiere di cui al superiore finanziamento prevedeva la durata di giorni 68 per n. 15 operai pari a complessive n. 1020 giornate lavorative, per cui l'attività del direttore del cantiere e dell'istruttore era pari a giorni 68:

- **che** a causa delle assenze degli operai accumulati durante tutto il periodo dell'attività lavorativa ed al fine di raggiungere il numero massimo delle giornate lavorative finanziate in n. 1020 si è reso necessario, anche come richiesto dall'Amministrazione comunale di prorogare l'attività lavorativa del personale di direzione;

- **che** con delibera della G.M. 190 del 06.12.2011 è stata assegnata la somma di € 921.20 con prenotazione al Cap. 730 art.40, intervento 1010601, impegno 553/2011 quale maggiore onere per integrazione giornate lavorative prestate dal direttore dei lavori del cantiere n. 1001405/RG/38 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale " Fosse Sciuchia ", e precisamente:

- Direttore giorni di recupero n. 10 importo complessivo € 921.29:

**Ritenuto** pertanto doversi procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 921,29 ivi compresi assicurazioni tredicesima e importo giornaliero come sopra assegnata e nel contempo autorizzare l'Area Economica Finanziaria a procedere alla relativa liquidazione a favore del direttore dei lavori geom. Bucchieri Paolo;

- Visto il vigente O.EE.LL.;
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
- Visto il regolamento delle determine di cui alla delibera della G.M. n. 201 del 07.10.1999;
- Visto il Decreto Sindacale n 58 del 30.12.2010 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

**Ritenuta** la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

## D E T E R M I N A

1) Impegnare la somma complessiva di € 921.20 ivi compresi assicurazioni tredicesima e importo giornaliero quale maggiore onere per integrazione giornate lavorative prestate dal direttore dei lavori del cantiere regionale n. 1001405/Rg/38 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada rurale " Fontanelle "

2) Autorizzare L'area Economico Finanziaria alla liquidazione a favore del Direttore dei lavori geom. Bucchieri Paolo la somma di 921,20 ogni onere compreso ad integrazione delle maggiori giornate lavorative prestate del cantiere in argomento assegnata con Delibera della G.M. n. 189 del 05.12.2011;

3) Dato atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 lct. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente ato con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
*( geom. Amato Paolo )*