COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. 00177300886 Tel. 0932/970259 /970260

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 95 del 13/07/2011 del Registro Particolare

DETERMINA N. 319 del 15-7-11 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori di lavori di realizzazione di un museo etno-antropologico nel palazzo Cocuzza – Primo stralcio esecutivo ". – Approvazione perizia di variante e suppletiva.

C.U.P. B92110000100005

C.I.G. 1155012A0B

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con Delibera della G.M. n. 143 del 10/09/2010 è stato approvato il progetto di primo stralcio esecutivo dei lavori di realizzazione di un museo etno-antropologico nel palazzo Cocuzza, . dell'importo complessivo di 56.574,94 di cui € 41.072,48 per lavori a base d'asta ed € 15.502.46 per somme a disposizione. la cui copertura finanziaria è stata assunta in quanto a € 14.500,00 quale contributo concesso dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di cui ai fondi al Cap. 377320 Es. Fin. 2009, Contributi ai comuni per l'istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, ed in quanto a € 42.074,94 concessi dalla Provincia Regionale di Ragusa in attuazione del programma di utilizzo dei fondi ex INSICEM di cui all'art. 77 della L.R. n. 6/2001, giusto programma stipulato in data 26/07/2006;

- Che con D.D.S. 2359 del 28/09/2010, notificato con nota prot. 66684 del 27/10/2010 pervenuta in data 08/11/2010 l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha approvato il quadro economico di utilizzo dei fondi al Cap. 377320 Es. Fin. 2009, *Contributi ai comuni per l'istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali*, confermando l'assegnazione della complessiva somma di € 14.500;

-Che con Determina Dirigenziale n. 101 del Registro di Settore n. 6406 del Registro Generale. prot. N. 67928 del 18/11/2010, pervenuta al prot. 10388 del 23/11/2010, la Provincia Regionale di Ragusa ha definitivamente disposto l'assegnazione della somma di € 42.074.94 in attuazione del programma di utilizzo dei fondi ex INSICEM,

- Che con Determina Dirigenziale n. 90 del 08/02/2011 del registro generale (n. 16 del 08/02/2011 del registro particolare) si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata a mezzo cottimo appalto in data 21/12/2010 e prosecuzione di seduta del 21/01/2011, con contestuale affidamento definito dei lavori all'impresa "Almo Elettrica Dibendetto s.r.l." con sede in Monterosso Almo nel Corso Umberto n. 227, per l'importo di € 39.564.84 al netto del ribasso del 3,75% di cui € 868,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

- Che con contratto di appalto Rep. 1738 dell'1/04/32011 registrato a Ragusa in data 6/04/2011 al n. 1191 i lavori sono stati accollati all'impresa "Almo Elettrica Dibendetto s.r.l."

-Che con nota pervenuta in data 02/05/2011 al prot. 3944 la direzione lavori a suo tempo affidata in forma congiunta al dott. dott. ing. Paolo Cannizzo e dott. arch. Sofia Berritta, ha manifestato la necessità della redazione di un aperizia di variante e suppletiva per la esecuzione di nuovi e maggiori lavori ritenuti necessari al recupero degli infissi esterni in legname, con contestuale quantificazione della spesa in € 2.500 oltre IVA al 10% per un totale di € 2.750 ;

Che con delibera della G.M. n. 89 del 7/06/2011, immediatamente esecutiva, si è proceduto alla assegnazione della somma complessiva di € 2.750,00 necessari alla esecuzione della variante proposta dalla D.L.

-Che in data 17/06/2011 al prot. 5519 la Direzione lavori ha fatto pervenire la perizia di variante, suppletiva e di assestamento dell'importo complessivo di € 58.198,82, distribuiti come dal seguente quadro economico

A	Per lavori	€		43.128,02	
A1	A detrarre oneri per la sicurezza	€		870,35	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso	€		42.257,67	
A3	A detrarre ribasso contrattuale del 3,75% su € A2	€		- 1.584,66	
A4	Restano i lavori al netto	€		40.673,01	
A5	A sommare oneri della sicurezza	€		870,35	
A6	Sommano i lavori al netto	€		41.543,36	41.543,36
B	Per somme a disposizione				
B1	IVA al 10% su A6	€	4.154,34		
B2	Per oneri tecnici ogni onere compreso	€	12.339,39		
B3	Per attività del RUP 0,25% del 2% su € A1)	€	161,73		
	Totale somme a disposizione	€	16.655,46		16.655,46
	Importo totale	€			58.198,82

Considerato che l'importo complessivo di cui sopra trova copertura :
-in quanto ad € 40.948,82, al netto della parte di ribasso contrattuale di € 1.126,16. sul maggiore importo di € 42.074,94, dei fondi ex INSICEM assegnati dalla Provincia Regionale come nelle premesse specificate;
-in quanto ad € 14.500 quale finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sul Cap. 377320 Es. Fin. 2009,
-in quanto ad € 2.750,00 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 89 del 7/06/2011;

Vista la perizia di variante e suppletiva costituita dai seguenti elaborati:
TAV. 1- Relazione generale
TAV. F1- Computo metrico e quadro economico
TAV. F2- Stima delle com petenze tecniche
TAV. F3- Analisi dei prezzi
TAV. F4- Quadro comparativo
TAV. F5- Calcolo incidenza della manodopera
TAV. I1- Schema dell'atto di sottomissione
TAV. I2- Elenco Prezzi
TAV. P01- Sistemazione servizi
TAV. P02- Impianto di illuminazione ed elettrico
TAV. P03- Schema unifilare

Esaminata la perizia in argomento dalla quale risulta un importo contrattuale netto per soli lavori pari a € 41.543,36 e quindi con un maggiore importo netto di € 1.978,52 rispetto al contratto originario soggetti ad IVA , con un aumento del 4,76 % , quindi inferiore al limite del 10% fissato dall'art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i., per cui rientra nei limiti nelle competenze della direzione lavori, ed è diretta alla risoluzione di aspetti di dettaglio e all'assestamento di alcune categorie di opere, come indicato dalla D.L. ;

-Che in conseguenza della perizia di variente suppletiva e di assestamento l'importo complessivo dell'opera viene ad essere definitivamente fissato in € 58.198,82 :

- Che per l'esecuzione dei maggiori e nuovi lavori i prezzi applicati sono quelli del progetto originario, mentre per le nuove categorie di opere è stata redatta apposita analisi giustificativa (vedi elaborato TAV. I1 "Schema Atto di Sottomissione "), con le modalità previste dall'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ;

- Che il quadro economico comprende tutte le voci dirette alla quantificazione dell'importo complessivo e definitivo dell'opera;

- Che l'impresa ha già sottoscritto per accettazione e conferma lo schema di atto di sottomissione;

-Che sono state determinate le competenze tecniche a qualsiasi titolo dovute e riportate nel quadro economico generale

- Che dagli elaborati di perizia si evince la finalità ed i contenuti della stessa

- Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo coordinato con le norme della L.R 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i.

- Visto il Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

- Visto il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145

Ritenuto pertanto potersi procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva e di assestamento in oggetto

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30/12/2010 con il qulac è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1)- Di approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di Realizzazione di un museo etno-antropologico nel palazzo Cocuzza primo stralcio esecutivo" dell'importo complessivo di € 58.198,82 , dei quali € 41.543,36 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 3,75% ed € 16.655,46 per somme a disposizione, ripartito come dal quadro ecoeconomico riportato nelle premesse;

2)-Di dare atto che il superiore importo di € 58.198.82 trova copertura:
in quanto ad € 40.948.82, dai fondi ex INSICEM assegnati dalla Provincia Regionale (sul maggiore importo di € 42.074,94 detratti € 1.126,16 quale parte del ribasso contrattuale) come nelle premesse specificate
-in quanto ad € 14.500 quale finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sul Cap. 377320 Es. Fin. 2009.
-in quanto ad € 2.750,00 a carico del bilancio comunale al Cap. 4040 art.0 impegno 330/2011 e accertamento 64/2011, giusta delibera della G.M. n. 89 del 7/06/2011;

3)-Approvare lo schema di atto di sottomissione già sottoscritto per accettazione e conferma da parte dell'impresa esecutrice;

4)-Di dare atto che l'intrudione della perizia di variante suppletiva e di assestamento in argomento, comporta un aumento dell'importo contrattuale netto per lavori di € 1.978,52 rispetto al contratto originario Rep. – 1738 del 9/02/2011 e che sono lavori soggetti ad IVA ;

5)- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)