REG. DELIB. N.199 DEL 24/10/2014

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali. Approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore		X
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemilaquattordici addì **VENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore 11.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dr. Palazzolo Guseppe

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 22/10/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 24/10/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Morello Maria Rita

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

Prot. At 1842 del 22/10/2014 n. 28 del Reg. AT

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA G.M.

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Perizia di variante e suppletiva. CUP B54I050000502 C.I.G. 0477369EC- Approvazione amministrativa perizia dia variante e suppletiva.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo delle opere specificate in oggetto, redatto dall'A.T.I. costituita dal dott. Ing. Mario saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. archi Giuseppe Liuzzo, come da incarico loro conferito con determina Determina Dirigenziale n. 200 dell'11/04/2005, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, ed € 1.000.000 quale quota di cofinanziamento di cui € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di Ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008, ;

- Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, è stato concesso un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune (fondi ex INSICEM per € 970.200 ed € 29.800 con fondi comunali).

-Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87

al netto del ribasso del 45,9170%, offerto in sede di gara mezzo pubblico incanto esperito dal 27/06/2011 al 14/11/2011

Che con verbale del 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori;

-Che in data 28/07/2014 al prot. 5940 e successive integrazioni in data 02/10/2014 al prot. 7481 la direzione dei lavori affidati all'A.T.I. sopra indicata ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b. del D.lgvo 163/2006, con il segunte quadro economico :

A)	Per lavori al netto del ribasso contrattuale del 45,9710%	€		1632.534,54
A1)	Per oneri della sicurezza non sogegti a ribasso	€		72.476,77
A2)	Importo netto dei lavori	€		1.705.011,31
B)	Per somme a disposizione			
B1)	Per IVA al 10% su A2)	€	170.501,13	
B2)	Per competenze geologo compresa IVA ed oneri riflessi	€	25.000	
B3)	Per sondaggi compresa IVA ed oneri riflessi	€	13.159,10	
B4)	Per competenze tecniche compreso I.V.A. ed oneri	€	485.226,79	
B5)	Per competenze R.U.P. il 25% del 2%	€	15.455,25	
B6)	Per pubblicazione bando di gara	€	15.000,00	
B7)	Per oneri di conferimento a discarica	€	10.000,00	
B8)	Per economie e/o imprevisti	€	61097,13	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	795.439,70	795.439,70
	TOTALE	€		2.500.451,01

Con una economia complessiva derivante dall'applicazione e da ribasso contrattuale compresa IVA pari ad € 1.499.548,99;

E costituita dai seguenti elaborati :

ALL. 1 - *Relazione tecnica e schema competenze tecniche;*
ALL. 2 - *Analisi dei prezzi unitari;*
ALL. 3 - *Computo metrico estimativo;*
ALL. 4 - *Quadro comparativo di raffronto;*
ALL. 5 - *Schema atto di sottomissione;*
ALL, 6 - *Relazione tecnica impianto di depurazione;*
ALL. 7 - *Relazione di calcolo platea di fondazione impianto di depurazione;*
ALL. 8 - *Relazione di calcolo gabbionata;*
ALL. 9 - *Relazione di calcolo capacità portante;*
TAV. 1 - *Planimetria generale; Scala 1:400*
TAV. 2 - *Sezioni stato di fatto e di progetto Scala 1:400*
TAV. 3 - *Sezioni stato di fatto e di progetto Scala 1:400*
TAV. 4 - *Sezioni stato di fatto e di progetto Scala 1:400*
TAV. 5 - *Planimetria opere d'arte; Scala 1:400*
TAV. 6 - *Planimetria smaltimento acque nere e di processo*
Planimetria rete fognaria e smaltimento acque bianche e meteoriche; 1:400
TAV. 7 - *Planimetria impianto idrico; Scala 1:400*
TAV. 8 - *Planimetria impianto antincendio; Scala 1:400*
TAV. 9 - *Planimetria rete telefonica; Scala 1:400*

TAV. 10 - *Planimetria rete pubblica illuminazione; Scala 1:400*
TAV. 11 - *Planimetria rete distribuzione gas-metano; Scala 1:400*
TAV. 12 - *Planimetria rete distribuzione energia elettrica; Scala 1:400*
TAV 13 - *Planimetria area impianto fotovoltaico; Scala 1:100*
TAV. 14 - *Schema impianto di depurazione; Scala 1:100*
TAV. 15 - *Esecutivi e particolari platea di fondazione impianto di depurazione; scale varie*

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva sopra riassunta è stata approvata in linea tecnica giusta relazione Prot. At. 1821 del 21/10/2014 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, dal sottoscritto geom. Paolo Amato nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva in argomento pari ad € 2.500.451,01 trova copertura con finanziamento Regionale di cui al citato D.D.G. n. 3337/3s del 18/12/2009 ed alla quota di cofinziamento come da impegno nella premesse citato;

Preso atto che l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori di cui alla periza in argomento comporta un aumento importo contrattuale di € 26.868,44 al netto del ribasso contrattuale , con un incremento pari al 1,6011 % rispetto al contratto originario e che comunque l'importo complessivo definitivo dell'intervento è contenuto nell'ambito del progetto originario sopra citato;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva come sopra riassunta ;


PROPONE

- Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" dell'importo complessivo di € 2.500.451,01 dei quali € 1.705.011,31 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 45,9710% ed € 795.439,70 per somme a disposizione, ripartite come dal quadro economico nelle premesse integralmente riportato.

Approvare lo schema di atto di sottomissione già sottoscritto per accettazione e conferma da parte dell'impresa esecutrice dal quale risulta una maggiorazione dell'importo netto contrattuale di € 26.868,44 oltre IVA.

Dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 2.500.451,01 trova copertura con i fondi di cui al finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive con D.D.G. n. 3337/3s del 18/12/2009 ed alla quota di cofinziamento a carico di questo Comune come da impegno nella premesse citato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "***Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali. Approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva***" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato lo schema di atto di sottomissione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 47/2013 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato confermato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.

Seg/D.G.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Castello Pasquale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Palazzolo Giuseppe

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

li,_____

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal **29/10/2014** al **13/11/2014**

col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii.;

☐ Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno dal **29/10/2014** per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

---

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **29/10/2014** al **13/11/2014** a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale

_____li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____

Seg./D.G