COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 144 del 06-03-2025		
N. Settore 17	**Data emissione**	**06-03-2025**

Oggetto: **Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena - SAL - CUP: B94H14001250005 CIG: 7859852B0CApprovazione atti contabili, impegno di spesa e liquidazione Certificato straordinario di pagamento n.2 Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024 (2° SAL), ai sensi dell'art.26 comma 6-bis D.L.50 del 17/05/2022 (così come modificato dalla L.30/12/2024 n.207 (Legge di Bilancio2025))**

IL RESPONSABILE DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n.28 del 07.12.2023con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.107 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPE n-. 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;

- con delibera della G.M. n. 162 del 31/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea ammnistrativa il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali £ 314.471,66 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a disposizione, come redatto dall'ing. Angelo Galia giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018

del registro particolare;

-con Determina Dirigenziale n.470 del 14.10.2019, a seguito dell'espletamento della gara di appalto, i lavori sono stati affidati, con un ribasso del 23,303%, all'impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso Q. 17 n. 12, Favara - P.lva: 0267714846 per l'importo di euro 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza;

- in data 13.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1779, registrato a Ragusa in data 20.12.2019 al n. 3959 Serie IT.

- in data 13.12.2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

- a causa del perseverare di gravi inadempienze contrattuali con Determina Dirigenziale n.01 del 07/01/2021 e stata disposta la risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell'alt. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa Progresso Group sii da Favara (AG), del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori "Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena",n. 1779 di Rep. dei 13.12.2019 registrato a RG in data 20.12.2019 al n.3959 IT;

- si è ravvisata la necessità procedere all'affidamento del completamento dei "Lavori Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo dì c.da Gazzena" mediante procedura di interpello e scorrimento della graduatoria ai sensi del citato art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

-che con Determina Dirigenziale n. 211 del1 31.03.2021 i lavori in argomento sono stati affidati, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario, alla ditta PATTI SALVATORE, seconda classificata, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG) Partita IVA 02835430840 cod. Fis. PTTSVT94P13A089T per l'importo complessivo dì € 148.657,46 di cui € 147.295,60 per lavori e per € 1.361,86 per oneri della sicurezza al netto de! ribasso d'asta del 23,306% oltre IVA al 10%;

- in data 14.05.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1783, registrato a Ragusa in data 14.05.2021 Serie IT. n. 1683

- in data 25.06.2021 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

- in data 27/10/2021 il Direttore ha emesso il 1° Stato di Avanzamento (1° SAL) per lavori eseguiti a tutto il 22/10/2021 relativi ai lavori di completamento in argomento;

- con determine n.718 del 12/11/2021 e n..322 del 16/05/2022 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.1 relativo al 1° SAL;

- i lavori, sono stati sospesi dal RUP in data 19/07/2022, giusto verbale di sospensione di pari data;

- -con D.D. n.476 del 23/07/2024 è stato liquidato il Certificato straordinario di pagamento di N.1Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione dell'importo complessivo di € 3.570,39 di cui € 3.245,81 per imponibile e di € 324,58 per IVA al 10% per il "Pagamento Compensazione Prezzi 1° SAL-Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/04/2022";

- Con D.D. n.740 del 13/12/2024 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.2 relativo al 2° SAL per l'importo di € 32.176,32 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 35.393,95, inclusa IVA al 10%, per i lavori eseguiti a tutto 06/12/2024 (2° SAL);

- in data 06/12/2024 prot. 10328 è stata acquisita l'istanza di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022 dall'impresa Patti Salvatore e indirizzata al R.U.P. e al Direttore dei lavori;

DATO ATTO CHE:

• al fine di fare fronte alle criticità e limitare gli effetti degli aumenti eccezionali dei costi di costruzione, il Governo è intervento a più riprese attraverso la decretazione d'urgenza, introducendo misure, con effetti temporali circoscritti, volte a consentire la prosecuzione in condizioni di equilibrio dei contratti di appalto aggiudicati e stipulati prima dell'esplosione inflattiva attualmente in corso;

• con riferimento all'aumento del costo dei materiali da costruzione, le Legge di Bilancio 2025 (L. 30/12/2024, n. 207) prevede l'applicazione della disciplina straordinaria per la determinazione dei SAL e l'aggiornamento dei prezzari anche per i lavori eseguiti nel 2025 e prevede la modifica dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), il quale reca disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici;

• in particolare, l'art. 1, comma 532, proroga le misure previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022, riguardanti l'adeguamento dei prezzi dei materiali, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31/12/2025.

• l'Art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, per offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2025);

VISTO:

-l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, così come modificato dalla L.30/12/2024 n.207 (Legge di Bilancio 2025) in relazione agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, in base al quale lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2025 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016, applicando in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari regionali aggiornati annualmente.
I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

VISTI ALTRESI:

• l'istanza acquisita agli atti con prot. 10328 del 06/12/2024, allegata alla presente (allegato 1), con la quale la Ditta **PATTI SALVATORE.** formulava istanza di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell'art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022), per il riconoscimento e pagamento dei maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate;

• la nota prot. DPCOE-0005668-P-08/08/2022 del 08/08/2022 del **Dipartimento per le Politiche di Coesione –Ufficio II-Programmazione Operativa**) con la quale, in risposta alla nota prot. 7373 del 29/07/2022 del comune di Monterosso Almo, veniva autorizzata l'utilizzazione del ribasso d'asta dell'intervento, pari ad € 81.197,52, per contrastare l'aumento dei prezzi dei materiali;

• la fattura FPA 2/25 del 26.02.2025 della ditta PATTI SALVATORE, con sede in via E. Medi n.42 a Favara (AG) P.Iva 02835430840, dell'importo complessivo di € 9.600,07 di cui € 8.727,34 per imponibile e di € 872,73 per IVA al 10% per il "Pagamento Compensazione Prezzi SAL N.2 BIS - per i Lavori di "Completamento e messa a norma del campo sportivo" eseguiti a tutto il 06/12/2024, con allegata verifica rilasciata in data 03.03.2025 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

• gli atti contabili tramessi con prot. 934 del 03.02.2025 dal Direttore dei Lavori relativi al calcolo della compensazione prezzi relativi al SAL N° 2 BIS per i lavori eseguiti a tutto il 06/12//2024 costituiti dai seguenti elaborati:

- SAL n.2 BIS emesso ai sensi dell'art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022;
- Tabulato riepilogativo SAL N.2 BIS;
- Certificato straordinario N.2 BIS di pagamento emesso ai sensi dell'art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022.

RITENUTO che i conteggi riportati negli elaborati sopra indicati sono conformi alle norme di riferimento in merito e quindi meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico del progetto, pari ad € 3.786,89 risultano già impegnati per impegni contrattuali già assunti, la somma complessiva di €

9.600,07 comprensiva di Iva trova capienza totalmente nelle somme per ribasso d'asta dell'intervento pari ad € 81.197,52;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta **PATTI SALVATORE** attestata dal DURC con prot. INPS_44535089 del 05.02.2025 con scadenza validità il 05.06.2025;

RITENUTO altresì potersi procedere, a favore della ditta **PATTI SALVATORE,** alla liquidazione di €9.600,07 inclusa IVA al 10%, a saldo della fattura FPA 2/25 del 26.02.2025 pervenuta con prot. 1857 del 27.02.2025;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs36/2023;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'OR.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTA la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE gli atti di contabilità, redatti dal D.L. Ing. Angelo Galia, relativi alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024 ai sensi dell'art.26 comma 6-bis D.L.50 del 17/05/2022 (così come modificato dalla L.30/12/2024 n.207 (Legge di Bilancio2025))relativi ai lavori eseguiti al 2° SAL dei *"Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena"*;

DI DARE ATTO CHE il Certificato straordinario n.2 Bis di pagamento Compensazione prezzi relativi ai lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024 (2° SAL)) ammonta ad € 8.727,34 al netto dell'IVA del 10% e quindi all'importo complessivo di € 9.600,07 inclusa IVA al 10% ;

DI DARE ATTO CHE per la spesa complessiva di € 9.600,07 possono essere utilizzate le somme per ribasso d'asta dell'intervento pari ad € 81.197,52 autorizzate ai fini della compensazione prezzi dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche di Coesione –Ufficio II-Programmazione Operativa** con la nota prot. DPCOE-0005668-P-08/08/2022 e pertanto nessun onere è a carico del bilancio comunale e trovano copertura al Cap. 12665/10 imp. n. 194 sub.1;

DI LIQUIDARE a saldo alla fattura n. FPA 2/2025 del 26.02.2025 l'importo di euro € 8.727,34 oltre IVA al 10% e quindi **l'importo complessivo di € 9.600,07 inclusa IVA** a favore della ditta **PATTI SALVATORE** con sede in via E. Medi n. 42 a Favara (AG) P.Iva 02835430840;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.-

IL RESPONSABILE AREA
F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 112 del 05-03-2025	
Su Impegno N. 194 sub n. 1 del 21-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 162 AREA TECNICA del 14-10-2019 avente per oggetto LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA- AFFIDAMENTO IMPRESA PROGRESSO GROUP CIG 7859852B0C	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / *Articolo* 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dellimpianto sportivo di c.da Gazzena - SAL - CUP: B94H14001250005 CIG: 7859852B0CApprovazione atti contabili, impegno di spesa e liquidazione Certificato straordinario di pagamento n.2 Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024 (2 SAL), ai sensi dellart.26 comma 6-bis D.L.50 del 17/05/2022 (cosi come modificato dalla L.30/12/2024 n.207 (Legge di Bilancio2025))
Importo	**Euro *9.600,07***

Liquidazione N. 110 del 06-03-2025	
Su Impegno N. 194 sub n. 1 del 21-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 162 AREA TECNICA del 14-10-2019 avente per oggetto LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA- AFFIDAMENTO IMPRESA PROGRESSO GROUP CIG 7859852B0C	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / *Articolo* 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dellimpianto sportivo di c.da Gazzena - SAL - CUP: B94H14001250005 CIG: 7859852B0CApprovazione atti contabili, impegno di spesa e liquidazione Certificato straordinario di pagamento n.2 Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024 (2 SAL), ai sensi dellart.26 comma 6-bis D.L.50 del 17/05/2022 (cosi come modificato dalla L.30/12/2024 n.207 (Legge di Bilancio2025))
Importo	**Euro *9.600,07***

Lì, 06-03-2025

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 22-03-2025.

Lì, 07-03-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata