COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 476 del 23-07-2024		
N. Settore 60	**Data emissione**	**23-07-2024**

Oggetto: **Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena. CUP: B94H14001250005 - CIG: 7859852B0C. Approvazione atti contabili e liquidazione Certificato straordinario di pagamento n.1 per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni - bis", convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n.28 del 07.12.2023con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.107 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPE n. 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;

- con delibera della G.M. n. 162 del 31/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea ammnistrativa il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali £ 314.471,66 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a disposizione, come redatto dall'ing. Angelo Galia giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018 del registro particolare;

- con Determina Dirigenziale n.470 del 14.10.2019, a seguito dell'espletamento della gara di appalto, i

lavori sono stati affidati, con un ribasso del 23,303%, all'impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso Q. 17 n. 12, Favara - P.lva: 0267714846 per l'importo di euro 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza;

- in data 13.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1779, registrato a Ragusa in data 20.12.2019 al n. 3959 Serie IT.

- in data 13.12.2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

- a causa del perseverare di gravi inadempienze contrattuali con Determina Dirigenziale n.01 del 07/01/2021 e stata disposta la risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell'alt. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa Progresso Group sii da Favara (AG), del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori "Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena",n. 1779 di Rep. dei 13.12.2019 registrato a RG in data 20.12.2019 al n.3959 IT;

- si è ravvisata la necessità procedere all'affidamento del completamento dei "Lavori Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo dì c.da Gazzena" mediante procedura di interpello e scorrimento della graduatoria ai sensi del citato art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- che con Determina Dirigenziale n. 211 del1 31.03.2021 i lavori in argomento sono stati affidati, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario, alla ditta PATTI SALVATORE, seconda classificata, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG) Partita IVA 02835430840 cod. Fis. PTTSVT94P13A089T per l'importo complessivo dì € 148.657,46 di cui € 147.295,60 per lavori e per € 1.361,86 per oneri della sicurezza al netto de! ribasso d'asta del 23,036% oltre IVA al 10%;

- in data 14.05.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1783, registrato a Ragusa in data 14.05.2021 Serie IT. n. 1683

- in data 25.06.2021 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

- in data 27/10/2021 il Direttore ha emesso il 1° Stato di Avanzamento (1° SAL) per lavori eseguiti a tutto il 22/10/2021 relativi ai lavori di completamento in argomento;

- con determine n.718 del 12/11/2021 e n..322 del 16/05/2022 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.1 relativo al 1° SAL;

- i lavori, sono stati sospesi dal RUP in data 19/07/2022, giusto verbale di sospensione di pari data;

- in data 25/05/2022, tramite PEC prot. 5251 è stata acquisita l'*Istanza di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Decreto MMS del 04/04/2022* tramessa dall'impresa Patti Salvatore e indirizzata al R.U.P. e al Direttore dei lavori;

- in data 17.01.2023 con prot. 548 l'impresa Patti Salvatore ha trasmesso la fattura FPA 1/23 del 16/01/2023 per il pagamento compensazione prezzi 1° SAL

- con Determina Sindacale n. 07 del 07/03/2023 è stato conferito all'Arch. Sofia Berritta l'incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per i lavori di cui in oggetto in sostituzione del Geom. Mariano Farina in quiescenza dal 01/03/2023;

DATO ATTO CHE:

- al fine di fare fronte alle criticità e limitare gli effetti degli aumenti eccezionali dei costi di costruzione, il Governo è intervento a più riprese attraverso la decretazione d'urgenza, introducendo misure, con effetti temporali circoscritti, volte a consentire la prosecuzione in condizioni di equilibrio dei contratti di appalto aggiudicati e stipulati prima dell'esplosione inflattiva attualmente in corso;

- l'art. 1 *septies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (ed. Sostegni bis, convertito in L. 106/2021) ha introdotto il regime della compensazione prezzi per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre del 2021, disciplina estesa al secondo semestre del 2021 dall'art. 1, commi 398 e 399 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) e ulteriormente prorogata per il primo semestre 2022 dall'art. 25 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito in L. 34/2022);

VISTI:

- l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73/2021 (C.D. " Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, recante disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, stabilisce, al comma 6, che "*Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 dell'11 Novembre 2021 relativo alla "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", ed i relativi allegati, rilevando l'aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020;

- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021 la quale detta le modalità operative per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n, 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

CONSIDERATO CHE la suddetta circolare prevede, tra l'altro, che:

- il modello di istanza di compensazione deve contenere "l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengono rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertarne le relative quantità contabilizzate";

- la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni;

VISTI ALTRESI:

- l'istanza acquisita tramite PEC del 25.05.2022, agli atti al prot. 5251 del 25.05.2022, che fa parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata, con la quale la Ditta **PATTI SALVATORE.** formulava istanza, entro i termini perentori del 27/05/2022 (entro giorni 15 dalla pubblicazione del Decreto MINS del 04//04/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/05/2022) per il riconoscimento e pagamento dei maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 21.10.2021 relative al 1° SAL;

- la nota trasmessa tramite PEC prot. 6544 del 01.07.2022, che fa parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Galia Angelo, effettuati i necessari controlli, ha comunicato che il calcolo per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione allegato all'istanza formulata dall'Appaltatore, per un importo pari a € 3.245,81 oltre Iva, redatto secondo le modalità operative di cui alla Circolare MIMS 25/11/2021, risulta congruente con le quantità delle lavorazioni contabilizzate alla data del 21/10/2021;

- la nota prot. DPCOE-0005668-P-08/08/2022 del 08/08/2022 del Dipartimento per le Politiche di Coesione –Ufficio II-Programmazione Operativa, che fa parte integrante del presente provvedimento

anche se non materialmente allegata, con la quale, in risposta alla nota prot. 7373 del 29/07/2022 del comune di Monterosso Almo, veniva autorizzata l'utilizzazione del ribasso d'asta dell'intervento, pari ad € 81.197,52, per contrastare l'aumento dei prezzi dei materiali;

- la fattura FPA 1/23 del 16-01-2023 della ditta PATTI SALVATORE, con sede in via E. Medi n.42 a Favara (AG) P.Iva 02835430840, dell'importo complessivo di € 3.570,39 di cui € 3.245,81 per imponibile e di € 324,58 per IVA al 10% per il "Pagamento Compensazione Prezzi 1° SAL- Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/04/2022- Lavori di Completamento e messa a norma del campo sportivo";

- gli atti contabili tramessi con prot.5191 del 17/06/2024 dal Direttore dei Lavori relativi al calcolo della compensazione prezzi 2° Semestre 2021 art.1 – septies DL 73/2021 relativi al 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 22/10/2021 costituiti dai seguenti elaborati:

  - Calcolo compensazione prezzi 2° semestre art.1 –septies DL. 73/2021;
  - Certificato straordinario n.1 di pagamento emesso ai sensi art.1 –septies DL. 73/2021.

RITENUTO che i conteggi riportati negli elaborati sopra indicati sono conformi alle norme e alle circolari di riferimento in merito e quindi meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che la compensazione prezzi per caro materiali ai sensi dell'art.1 septies DL 73/2021 non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto di ogni eventuale compensazione precedentemente accordata;

CONSIDERATO che le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico del progetto, pari ad € 3.786,89 risultano già impegnati per impegni contrattuali già assunti, la somma complessiva di € 3.570,39 comprensiva di Iva trova capienza totalmente nelle somme per ribasso d'asta dell'intervento pari ad € 81.197,52;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta **PATTI SALVATORE** attestata dal DURC con protocollo INPS_40945628 del 14/05/2024 con validità al 11/09/2024;

RITENUTO altresì potersi procedere, a favore della ditta **PATTI SALVATORE,** alla liquidazione di €3.570,39 inclusa IVA al 10%, a saldo della fattura FPA 1/23 del 16/01/2023;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs36/2023;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'OR.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTA la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi alla Compensazione prezzi -2° semestre art.1 –septies DL. 73/2021 relativi ai lavori eseguiti al 1° SAL dei *"Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena"* redatti dal D.L.;

DI DARE ATTO CHE il Certificato straordinario n.1 di pagamento Compensazione prezzi -2° semestre art.1 –septies DL. 73/2021 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 22/10/2021 (1° SAL)) ammonta ad € 3245,81 al netto dell'IVA del 10% e quindi all'importo complessivo di € 3.570,39 inclusa IVA al 10% ;

DI LIQUIDARE a saldo alla fattura n. FPA 1/23 del 16/01/2023 l'importo di euro € 3.245,81 oltre IVA al 10% e quindi **l'importo complessivo di € 3.570,39 inclusa IVA** a favore della ditta **PATTI SALVATORE** con sede in via E. Medi n. 42 a Favara (AG) P.Iva 02835430840;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.570,39 è impegnata al cap. 12665/10, imp. 194/2021 sub.4;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 382 del 23-07-2024	
Su Impegno N. 194 sub n. 4 del 27-07-2021 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 157 AREA TECNICA del 27-07-2021 avente per oggetto LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO - DITTA PATTI SALVATORE/DITTA SUB APPALTATRICE EUROSCAVI CIG 7859852B0C	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / *Articolo* 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dellimpianto sportivo di c.da Gazzena. CUP: B94H14001250005 - CIG: 7859852B0C. Approvazione atti contabili e liquidazione Certificato straordinario di pagamento n.1 per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione D.L. 73/2021 Decreto Sostegni - bis, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021.
Importo	**Euro *3.570,39***

Liquidazione N. 386 del 24-07-2024	
Su Impegno N. 194 sub n. 4 del 27-07-2021 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 157 AREA TECNICA del 27-07-2021 avente per oggetto LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO - DITTA PATTI SALVATORE/DITTA SUB APPALTATRICE EUROSCAVI CIG 7859852B0C	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / *Articolo* 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dellimpianto sportivo di c.da Gazzena. CUP: B94H14001250005 - CIG: 7859852B0C. Approvazione atti contabili e liquidazione Certificato straordinario di pagamento n.1 per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione D.L. 73/2021 Decreto Sostegni - bis, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021.
Importo	**Euro *3.570,39***

Lì, 24-07-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 08-08-2024.

Lì, 24-07-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata