COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 740 del 13-12-2024		
N. Settore 101	**Data emissione**	**13-12-2024**

Oggetto: **Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena - CUP: B94H14001250005 - CIG: 7859852B0C.Approvazione atti di contabilità 2° SAL dei lavori a tutto il 06/12/2024 e liquidazione relativa al Certificato di pagamento N.2.**

IL RESPONSABILE DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n.28 del 07.12.2023 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.109 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPE n-. 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;

- con delibera della G.M. n. 162 del 31/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea ammnistrativa il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali £ 314.471,66 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a disposizione, come redatto dall'ing. Angelo Galia giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018 del registro particolare;

- -con Determina Dirigenziale n.470 del 14.10.2019, a seguito dell'espletamento della gara di appalto, i lavori sono stati affidati, con un ribasso del 23,303%, all'impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso Q. 17 n. 12, Favara - P.lva: 0267714846 per l'importo di euro 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza;

- in data 13.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1779, registrato a Ragusa in data

20.12.2019 al n. 3959 Serie IT.

- in data 13.12.2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

- a causa del perseverare di gravi inadempienze contrattuali con Determina Dirigenziale n.01 del 07/01/2021 e stata disposta la risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa Progresso Group di Favara (AG), del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori "Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena",n. 1779 di Rep. dei 13.12.2019 registrato a RG in data 20.12.2019 al n.3959 IT;

- - si è ravvisata la necessità procedere all'affidamento del completamento dei "Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo dì c.da Gazzena" mediante procedura di interpello e scorrimento della graduatoria ai sensi del citato art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- -che con Determina Dirigenziale n. 211 del 31.03.2021 i lavori in argomento sono stati affidati, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario, alla ditta PATTI SALVATORE, seconda classificata, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG) Partita IVA 02835430840 cod. Fis. PTTSVT94P13A089T per l'importo complessivo dì € 148.657,46 di cui € 147.295,60 per lavori e per € 1.361,86 per oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 23,306% oltre IVA al 10%;

- in data 14.05.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1783, registrato a Ragusa in data 14.05.2021 Serie IT. n. 1683;

- in data 25.06.2021 sono stati consegnati i lavori all'impresa PATTI SALVATORE;

- in data 27/10/2021 il Direttore ha emesso il 1° Stato di Avanzamento (1° SAL) per lavori eseguiti a tutto il 22/10/2021 relativi ai lavori di completamento in argomento;

- con determine n.718 del 12/11/2021 e n..322 del 16/05/2022 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.1 relativo al 1° SAL per l'importo complessivo di € 24.362,78 inclusa IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del 23,306% e della ritenuta dello 0,50% per infortuni, per i lavori eseguiti a tutto 22/10/2021 (1° SAL);

- i lavori sono stati sospesi dal RUP in data 19/07/2022 giusto verbale di sospensione di pari data;

- con Determina Sindacale n. 07 del 07/03/2023 è stato conferito all'Arch. Sofia Berritta l'incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per i lavori di cui in oggetto in sostituzione del Geom. Mariano Farina in quiescenza dal 01/03/2023;

- i lavori sono stati ripresi in data 05/11/2024, giusto verbale di ripresa dei lavori di pari data;

- con D.D. n.476 del 23/07/2024 è stato liquidato il Certificato straordinario di pagamento del SAL N.1-Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione dell'importo complessivo di € 3.570,39 di cui € 3.245,81 per imponibile e di € 324,58 per IVA al 10% per il "Pagamento Compensazione Prezzi 1° SAL- Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/04/2022;

TENUTO CONTO CHE:

- con prot.10353 del 06/12/2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento (SAL n.2) dei lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024 costituiti dai seguenti elaborati:

  - Libretto misure n°.2
  - Stato Avanzamento n.2 a tutto il 06/12/2024 (2° SAL)
  - Certificato di pagamento n°. 2 per l'importo di € 32.176,32 al netto del ribasso d'asta, delle ritenute dello 0,50% per infortuni e di IVA;
  - Registro contabilità
  - Sommario del registro di contabilità.

ACCERTATO E DATO ATTO CHE:

- -dai documenti contabili suddetti risulta che a tutto il 06/12/2024 sono stati eseguiti lavori, al netto del ribasso d'asta del 23,306 per € 78.164,46 inclusi € 716,07 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;

VISTO il certificato di pagamento N. 2 emesso dal R.U.P. in data 06/12/2024 per l'importo di € 32.176,32 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 35.393,95, inclusa IVA al 10%;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva € 35.393,95 IVA al 10% inclusa è finanziata con il contributo, per complessivi € 400.000,00, erogati al comune di Monterosso Almo, per effetto della delibera CIPE/97, con fondi FSC e pertanto nessun onere è a carico del bilancio comunale;

VISTO il Contratto di Appalto in data 14.05.2021 con Repertorio n. 1783 stipulato con la ditta PATTI SALVATORE, registrato a Ragusa in data 14.05.2021 Serie IT. n. 1683;

VISTO il contratto di subappalto stipulato tra la ditta PATTI SALVATORE e la ditta subappaltatrice GIARRIZZO VINCENZA CINZIA;

RICHIAMATA la D.D. n.691 del 05/12/2024 di autorizzazione al subappalto;

VISTA la fattura n. FPA 1/24 del 07/12/2024, pervenuta con prot. n. 10367 del 09.12.2024 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori **PATTI SALVATORE** con sede in via E. Medi n. 42 a Favara (AG) P.Iva 02835430840 per l'importo di € 32.176,32 al netto del ribasso, di ritenute dello 0,50% per infortuni e di IVA al 10% e quindi per complessivi € 35.393,95 inclusa IVA al 10% con allegata verifica rilasciata in data 10.12.2024 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta **PATTI SALVATORE** attestata dal DURC con protocollo INPS_42788546 del 02/10/2024 e scadenza validità 30/01/2025;

RITENUTO pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 19/11/2024;

RITENUTO altresì potersi procedere, a favore della ditta **PATTI SALVATORE** alla liquidazione della fattura n. FPA 1/24 del 07/12/2024 dell'importo complessivo di euro € 35.393,95 inclusa IVA al 10%;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs36/2023;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'OR.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTA la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto

DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi al 2° SAL dei *"Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena"* redatti dal D.L.

DI DARE ATTO CHE il Certificato di Pagamento n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024 (2° SAL) ammonta ad € 32.176,32 al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 35.393,95, inclusa IVA al 10%.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 35.393,95 IVA al 10% inclusa è finanziata con il contributo, per complessivi € 400.000,00, erogati al comune di Monterosso Almo, per effetto della delibera CIPE/97 con fondi FSC, e pertanto nessun onere è a carico del bilancio comunale;

DI LIQUIDARE a saldo della fattura n. FPA 1/24 del 07/12/2024 pervenuta con prot. n. 10367 del 09.12.2024, l'importo di euro € 32.176,32 oltre IVA al 10% e quindi **l'importo complessivo di € 35.393,95 inclusa IVA,** a favore della ditta **PATTI SALVATORE** con sede in via E. Medi n. 42 a Favara (AG) P.IVA 02835430840 come sotto specificato:

- al cap.12665/10 impegno 194/2019 sub 1.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 541 del 13-12-2024	
Su Impegno N. 194 sub n. 1 del 21-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 162 AREA TECNICA del 14-10-2019 avente per oggetto LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA- AFFIDAMENTO IMPRESA PROGRESSO GROUP CIG 7859852BOC	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / *Articolo* 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dellimpianto sportivo di c.da Gazzena - CUP: B94H14001250005 - CIG: 7859852B0C.Approvazione atti di contabilita 2 SAL dei lavori a tutto il 06/12/2024 e liquidazione relativa al Certificato di pagamento N.2.
Importo	**Euro *35.393,95***

Liquidazione N. 638 del 14-12-2024	
Su Impegno N. 194 sub n. 1 del 21-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 162 AREA TECNICA del 14-10-2019 avente per oggetto LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA- AFFIDAMENTO IMPRESA PROGRESSO GROUP CIG 7859852BOC	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / *Articolo* 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dellimpianto sportivo di c.da Gazzena - CUP: B94H14001250005 - CIG: 7859852B0C.Approvazione atti di contabilita 2 SAL dei lavori a tutto il 06/12/2024 e liquidazione relativa al Certificato di pagamento N.2.
Importo	**Euro *35.393,95***

Lì, 14-12-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 31-12-2024.

Lì, 16-12-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata